



PREFEITURA DE BARRA DO MENDES - BAHIA

CONSTRUÇÃO DE 03 (três) EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS COM IMPLANTAÇÃO PRODUTIVA NA CIDADE DE BARRA DO MENDES BA, SENDO: PRAÇA DE GASTRONOMIA TRADICIONAL ORIENTAL NO BAIRRO DE QUEIMADA DO MENDES; PRAÇA DE ARTESANATO E ALIMENTAÇÃO NO BAIRRO CENTRO; PRAÇA DE FLORICULTURA E ARTIGOS RELIGIOSOS NO BAIRRO OSCARINO CAMPOS.

CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO - PRAÇA DE ARTESANATO E ALIMENTAÇÃO - BARRA DO MENDES

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	1º Mês	2º Mês	3º Mês
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 21.349,15	R\$ 11.451,29	R\$ 4.948,93	R\$ 4.948,93
			53,64%	23,18%	23,18%
1.2	ALVENARIAS, DIVISÓRIAS, ESTRUTURA E FECHAMENTOS	R\$ 94.030,64	R\$ 65.821,45	R\$ 28.209,19	
			70,00%	30,00%	
1.3	ESQUADRIAS	R\$ 13.351,53			R\$ 13.351,53
					100,00%
1.4	PISO, FORRO E COBRETURA	R\$ 26.556,55	R\$ 5.311,31	R\$ 13.278,28	R\$ 7.966,97
			20,00%	50,00%	30,00%
1.5	REVESTIMENTOS DE PAREDES	R\$ 47.431,20	R\$ 14.229,36	R\$ 14.229,36	R\$ 18.972,48
			30,00%	30,00%	40,00%
1.6	LOUÇAS E METAIS E HIDROSSANITARIA	R\$ 15.527,39	R\$ 2.505,41	R\$ 8.508,97	R\$ 4.513,01
			16,14%	54,80%	29,06%
1.7	ILUMINAÇÃO	R\$ 12.249,09		R\$ 6.124,55	R\$ 6.124,55
				50,00%	50,00%
1.8	ELÉTRICA	R\$ 15.481,36		R\$ 7.740,68	R\$ 7.740,68
				50,00%	50,00%
1.9	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 17.367,72	5.210,32	R\$ 6.947,09	R\$ 5.210,32
			30,00%	40,00%	30,00%
1.10	PAISAGISMO	R\$ 3.268,39			R\$ 3.268,39
					100,00%
1.11	MOBILIÁRIO URBANO	R\$ 13.386,98			R\$ 13.386,98
					100,00%
	<b>TOTAIS</b>	<b>R\$ 280.000,00</b>	<b>R\$ 104.529,13</b>	<b>R\$ 89.987,04</b>	<b>R\$ 85.483,83</b>
	% DO ITEM		37,33%	32,14%	30,53%
	TOTAL ACUMULADO		R\$ 104.529,13	R\$ 194.516,17	R\$ 280.000,00
	% ACUMULADA		37,33%	69,47%	100,00%

CRONOGRAMA FISICO/FINANCEIRO - PRAÇA DE FLORICULTURA - BARRA DO MENDES				
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	1º Mês	2º Mês
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 13.158,63	R\$ 8.209,70	R\$ 4.948,93
			62,39%	37,61%
2.2	ALVENARIAS, DIVISÓRIAS, ESTRUTURA E FECHAMENTOS	R\$ 10.465,51	R\$ 10.465,51	
			100,00%	
2.3	ESQUADRIAS	R\$ 1.678,73		R\$ 1.678,73
				100,00%
2.4	FORRO E COBRETURA	R\$ 4.422,75		R\$ 4.422,75
				100,00%
2.5	REVESTIMENTOS DE PAREDES	R\$ 13.418,60	R\$ 6.709,30	R\$ 6.709,30
			50,00%	50,00%
2.6	HIDROSSANITARIA	R\$ 2.396,93	R\$ 1.198,47	R\$ 1.198,47
			50,00%	50,00%
2.7	ILUMINAÇÃO	R\$ 3.743,28	R\$ 1.871,64	R\$ 1.871,64
			50,00%	50,00%
2.8	ELÉTRICA	R\$ 8.411,85	R\$ 5.047,11	R\$ 3.364,74
			60,00%	40,00%
2.9	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 42.800,64	R\$ 34.240,51	R\$ 8.560,13
			80,00%	20,00%
2.10	MOBILIÁRIO URBANO	R\$ 4.148,58		R\$ 4.148,58
				100,00%
	<b>TOTAIS</b>	R\$ 104.645,50	R\$ 67.742,24	R\$ 36.903,26
	% DO ITEM		64,73%	35,27%
	TOTAL ACUMULADO		R\$ 67.742,24	R\$ 104.645,50
	% ACUMULADA		64,73%	100,00%

**CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO - PRAÇA GASTRONOMIA - QUEIMADA DO MENDES**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES/RETIRADAS/DEMOLIÇÕES	R\$ 59.854,97	R\$ 35.110,32	R\$ 4.948,93	R\$ 4.948,93	R\$ 4.948,93	R\$ 4.948,93	R\$ 4.948,93
			58,66%	8,27%	8,27%	8,27%	8,27%	8,27%
3.2	QUIOSQUES							
3.2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES QUIOSQUE	R\$ 1.120,77	R\$ 1.120,77					
			100,00%					
3.2.2	ALVENARIAS, DIVISÓRIAS E FECHAMENTOS	R\$ 9.734,58		R\$ 6.814,21	R\$ 2.920,38			
				70,00%	30,00%			
3.2.3	ESQUADRIAS	R\$ 12.958,88		R\$ 5.183,55	R\$ 2.591,78	R\$ 5.183,55		
				40,00%	20,00%	40,00%		
3.2.4	PISO	R\$ 8.331,26			R\$ 2.499,38	R\$ 2.499,38	R\$ 3.332,51	
					30,00%	30,00%	40,00%	
3.2.5	REVESTIMENTOS DE PAREDE E PINTURA	R\$ 32.314,47		R\$ 6.462,89	R\$ 9.694,34	R\$ 9.694,34	R\$ 3.231,45	R\$ 3.231,45
				20,00%	30,00%	30,00%	10,00%	10,00%
3.2.6	BANCADAS	R\$ 8.857,69					R\$ 4.428,84	R\$ 4.428,84
							50,00%	50,00%
3.2.7	LOUÇAS E METAIS	R\$ 7.120,80				R\$ 3.560,40	R\$ 3.560,40	
						50,00%	50,00%	
3.2.8	HIDROSSANITÁRIO							
3.2.8.1	HIDRÁULICA (ALIMENTAÇÃO E ÁGUA FRIA)	R\$ 5.647,79			R\$ 2.823,90	R\$ 2.823,90		
					50,00%	50,00%		
3.2.8.2	ESGOTO SANITARIO	R\$ 11.367,82			R\$ 4.547,13	R\$ 4.547,13	R\$ 2.273,56	
					40,00%	40,00%	20,00%	0,00%
3.3	PRAÇA							
3.3.1	PAISAGISMO	R\$ 28.256,21					R\$ 16.953,73	R\$ 11.302,48
							60,00%	40,00%
3.3.2	MOBILIARIO URBANO	R\$ 51.600,10			R\$ 15.480,03	R\$ 15.480,03	R\$ 20.640,04	
					30,00%	30,00%	40,00%	
3.3.3	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 160.747,74	R\$ 16.074,77	R\$ 48.224,32	R\$ 48.224,32	R\$ 48.224,32		
			10,00%	30,00%	30,00%	30,00%		
3.3.4	HIDRAULICA	R\$ 2.027,70		R\$ 1.013,85	R\$ 1.013,85			
				50,00%	50,00%			
3.3.5	BICILETÁRIO	R\$ 3.312,72						R\$ 3.312,72
								100,00%
3.4.1	ILUMINAÇÃO	R\$ 69.985,84		R\$ 20.995,75	R\$ 20.995,75	R\$ 20.995,75	R\$ 6.998,58	
				30,00%	30,00%	30,00%	10,00%	

<b>3.4.2</b>	<b>ELETRICA</b>	R\$ 20.507,83		R\$ 6.152,35	R\$ 4.101,57	R\$ 10.253,91		
				<b>30,00%</b>	<b>20,00%</b>	<b>50,00%</b>		
<b>3.5</b>	<b>ESTRUTURAL E COBERTURA</b>	R\$ 80.660,64		R\$ 24.198,19	R\$ 16.132,13	R\$ 16.132,13	R\$ 16.132,13	R\$ 8.066,06
				<b>30,00%</b>	<b>20,00%</b>	<b>20,00%</b>	<b>20,00%</b>	<b>10,00%</b>
<b>3.6</b>	<b>LIMPEZA GERAL</b>	R\$ 5.592,17						R\$ 5.592,17
								<b>100,00%</b>
	<b>TOTAIS</b>	<b>R\$ 580.000,00</b>	<b>R\$ 52.305,87</b>	<b>R\$ 123.994,05</b>	<b>R\$ 135.973,47</b>	<b>R\$ 144.343,77</b>	<b>R\$ 82.500,17</b>	<b>R\$ 40.882,66</b>
	<b>% DO ITEM</b>		<b>9,02%</b>	<b>21,38%</b>	<b>23,44%</b>	<b>24,89%</b>	<b>14,22%</b>	<b>7,05%</b>
	<b>TOTAL ACUMULADO</b>		R\$ 52.305,87	R\$ 176.299,92	R\$ 312.273,40	R\$ 456.617,17	R\$ 539.117,34	R\$ 580.000,00
	<b>% ACUMULADA</b>		<b>9,02%</b>	<b>30,40%</b>	<b>53,84%</b>	<b>78,73%</b>	<b>92,95%</b>	<b>100,00%</b>