

 CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO							
PRAÇA POVOADO LEOPOLDINO DE BARRA DO MENDES							
ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR DO SERVIÇO	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04
1	PRAÇA POVOADO PURGA DE BARRA DO MENDES	100,00%					
0.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4,03%		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,95%		100,00%			
1.2	PAVIMENTAÇÃO/CALÇAMENTO/JARDINEIRA	46,30%		80,00%	20,00%		
1.3	ILUMINAÇÃO/ELÉTRICA	30,03%		10,00%	40,00%	50,00%	
1.4	PALCO	0,94%		20,00%	60,00%	20,00%	
1.5	MOBILIÁRIO URBANO	8,77%				40,00%	60,00%
1.6	PERGOLADO	5,13%			10,00%	50,00%	40,00%
1.7	LIMPEZA GERAL	0,85%					100,00%
Percentual Simples				45,18%	23,36%	22,29%	9,17%
Percentual Acumulado				45,18%	68,54%	22,29%	31,46%
Total Simples							
Total Acumulado							

Este documento foi assinado digitalmente por GPM BAHIA LTDA às 09:38:33 do dia 04/04/2024

Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:

<https://www.barradomendes.ba.gov.br/verifica-assinatura/A8DFBD4B82F13BC36C10AFE7A3B30B70>

ou utilize o QR Code ao lado.

